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Het doel van het project is het succesvol demonstreren en valideren 

van het innovatieve Re-Match proces voor het recyclen van 250 

kunstgrasvelden per jaar tot zuivere grondstoffen welke opnieuw 

toepasbaar zijn in nieuwe kunstgrasvelden. Door kunstgrasvelden 

volledig te recyclen wordt storten of verbranden voorkomen, wat 

tot significante reductie van CO2 uitstoot leidt. Daarnaast zorgt het 

proces ervoor dat waardevolle grondstoffen opnieuw in de keten 

gebruikt kunnen worden, wat een belangrijke bijdrage is voor de 

circulaire economie. 

Re-Match heeft een recyclingsproces ontwikkelt voor de complexe kunstgrasafvalstroom. Het betreft een 

mechanisch separatie- en sorteerproces ontwikkelt en bewezen op pilot-schaal in Denemarken. Dankzij de DEI+ 

subsidie van RVO heeft Re-Match de eerste full-scale fabriek in Nederland kunnen bouwen. 

Het project bestond uit drie werkpakketten. Met het eerste 

werkpakket is de fabriek in detail engineering uitgewerkt, is de 

constructie van de machines uitgevoerd en zijn de machines in 

bedrijf gesteld. In het tweede werkpakket is de fabriek getest en 

opgeleverd voor commercieel gebruik. Het derde werkpakket 

tenslotte, betrof het managen van het project t.b.v. mijlpalen, 

budget, planning en kwaliteit. 

In de constructie en opbouw van het bedrijf is er samengewerkt 

met twee Duitse machinebouwers (Trennso Technik GmbH en 

Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH) voor de 

recyclingsmachines, en met vele lokale leveranciers voor andere 

benodigde machines, onderdelen, voertuigen, faciliteiten en 

hulpmiddelen. 

De engineering, constructie en installatie van de machines is over 

het algemeen voorspoedig verlopen, ondanks externe factoren 

zoals verstoorde productieketens en stijgende energieprijzen door 

de geopolitieke situatie in 2022. Wel zijn een aantal knelpunten 

ontstaan, zoals late wijzigingen in het ontwerp van een aantal 

machines en een aantal faciliteiten op het terrein waar 

aanpassingen aan nodig waren. Deze knelpunten zijn binnen het 

project opgelost.  

De opstart van de fabriek is succesvol verlopen met testen van de 

machines aan het begin van het jaar, en het steeds verder 

verhogen van de productie gedurende de rest van 2023. Dit is 

uiteindelijk afgerond met 7 dagen per week 24 uur per dag 

productie per 1 september 2023, en met de productie per uur op 

het ontwerpniveau van de fabriek. Wel heeft dit deel van het 

project langer gelopen dan oorspronkelijk gepland, vanwege een 

langere doorlooptijd van het volledige testen van de machines met de hoofdleveranciers. 

Binnen het werkpakket projectmanagement was een belangrijk onderdeel het identificeren en vastleggen van 

leerervaringen. Omdat dit een demonstratieproject is voor zowel de sector als voor het bedrijf en Re-Match 

voornemens is vergelijkbare fabrieken in andere landen te bouwen zijn de leerervaringen van dit project zeer 



waardevol. Zo zijn er reeds een aantal technische verbeteringen 

bedacht en is het duidelijker welke knelpunten op kunnen treden 

bij het opschalen. 

De manier waarop Re-Match omgaat met het kunstgrasafval op 

het sportveld en bij het transport naar de verwerkingsfaciliteit is 

de norm aan het worden voor de branche. Dat is met name 

zichtbaar in het verpakken (“sleeven”) van de rollen, wat ervoor 

zorgt dat infill (zand, SBR) binnen in de rol blijft en zo min mogelijk 

in het milieu terechtkomt. 

Via onderstaande links zijn een aantal online publicaties te vinden over het project en de fabriek. 

• https://www.rvo.nl/praktijkverhalen/versleten-kunstgras-als-gerecyclede-grondstoffen-uit-fabriek 

• https://afvalonline.nl/bericht/38523/re-match-opent-the-beast-blauwdruk-voor-kunstgrasrecycling 

• https://www.gelderlander.nl/tiel/kunstgras-opknippen-en-leegschudden-eigenlijk-is-elk-van-de-

ongeveer-drieduizend-velden-uniek~af956238/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

• https://oostnl.nl/nl/nieuws/re-match-heeft-financiering-rond-voor-kunstgrasrecycling-fabriek 

Meer informatie over het project, de DEI+ subsidie en het bedrijf is op te vragen bij contactpersoon Vincent 

Gusdorf (vg@re-match.com) of via onderstaand adres. 

Re-Match Netherlands BV 

T.a.v. Vincent Gusdorf 

Panovenweg 12 

4004 JE Tiel 

Het project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nationale regelingen EZK- en LNV-subsidies, Topsector Energie 

uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 
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