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Samenvatting 

Nederlandse huishoudens gooien jaarlijks honderdduizenden tonnen kunststof verpakkingen, drankenkartons en 

metalen verpakkingen weg (PMD). Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verplicht dit verpakkingsafval in te 

zamelen en te (laten) scheiden. Dit scheiden gebeurt veelal bij industriële sorteerders die het PMD materiaal 

scheiden in diverse fracties; te weten (mono)stromen en restafval. De (mono)stromen kunnen worden gerecycled 

en zo weer grondstof vormen voor nieuwe spullen. Plastic dat niet meer gerecycled kan worden – het restafval – 

wordt gebruikt als brandstof voor elektriciteitscentrales en cementovens.  

 

Veel van het PMD materiaal werd naar Duitsland getransporteerd om daar gescheiden te worden omdat er in 

Nederland onvoldoende sorteercapaciteit aanwezig is. Daarnaast wordt nog steeds een belangrijk deel verbrand 

ten behoeve van energieopwekking terwijl er nog een groot deel bruikbare fracties in het restafval aanwezig is.  

 

Doelstellingen 

Het doel van het project van PreZero was het demonstreren van een nieuwe technologie in Nederland waarmee 

het op een full scale basis (100,000 ton/jaar) mogelijk is om: 

1. Het percentage mix kunststoffen te reduceren door het aantal monostromen van recyclebare plastics 

bijna te verdubbelen. De recyclegraad gaat omhoog waardoor meer en betere nieuwe producten 

kunnen worden geproduceerd; 

2. Het percentage restafval (het deel dat alsnog naar de verbrandingsoven gaat) met 1/3 te verlagen.  

3. Het sterk reduceren van het aantal transportkilometers 

 

Om die doelstellingen te bereiken moest er een compleet nieuwe fabriek met bijbehorende sorteerinstallatie 

worden gerealiseerd.  

 

Resultaten, knelpunten en toepassingen 

Resultaten 

Het resultaat is de realisatie van de modernste PMD sorteerinstallatie (Industry 4.0) in Europa, die een veel 

hoger scheidingsrendement kan halen dan de bestaande installaties. Met deze nieuwe installatie is het mogelijk 

om 7 monostromen van recyclebare plastics te produceren. Hierdoor kan de kwaliteit van de te produceren 

goederen stijgen en wordt de hoeveelheid benodigde virgin materiaal gereduceerd. Daarnaast kan het 

percentage restafval worden teruggedrongen. Tot slot biedt de nieuwe installatie ook de unieke mogelijkheid om 

zwarte kunststoffen te herkennen. 

 

De nieuwe installatie heeft (bij totale benutting) een capaciteit van 100.000 ton/jaar. Hieronder volgen een aantal 

afbeeldingen ter impressie van de nieuwe fabriek en installatie. 
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   Afbeelding 1: Impressie fabriek 1 

 

 

 

   Afbeelding 2: Impressie fabriek 2 
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                Afbeelding 3: Kernspecificaties  

 

Knelpunten 

De realisatie van een compleet nieuwe fabriek met innovatieve sorteerlijn is een enorme (logistieke) uitdaging. Er 

zijn veel partijen bij betrokken en bovendien was het voor PreZero ook voor het eerst dat zij een dergelijk project 

in Nederland hebben opgezet. Desondanks kan er eigenlijk niet worden gesproken van echte knelpunten die zijn 

ontstaan tijdens de realisatie. Er waren weliswaar wat technische uitdagingen bij het instellen en finetunen van 

de afzonderlijke installatieonderdelen maar het voert te ver om dat echt als knelpunt te omschrijven. Het project 

is verder dan ook volgens planning verlopen. 

 

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste partijen die een bijdrage hebben geleverd aan het project: 

• HTP; overall engineering van afvalscheidingsinstallaties. 

• Groothuis Groep; hoofdaannemer, verantwoordelijk voor realisatie gebouwen en grondwerk. 

• Sutco; verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en installatie van de machinetechnologie en de 

opleiding van het personeel met betrekking tot het LVP-sorteersysteem en de transporttechniek. 

• Tomra Sorting Solutions; Levering en installatie van de NIR techniek. 

• UnoTech; Levering en installatie van de balenpers. 

• Vecoplan; Levering en installatie van het zakopenersysteem. 

• Minimax; Levering en installatie van het beveiligings- en blussysteem op de installatie. 

• Kingspan; Verantwoordelijk voor bedrading en installatie van bovengenoemde. 
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Toepassingen 

Naast de fabriek in Zwolle kan een sorteerinstallatie zoals die hier is gerealiseerd ook worden toegepast op 

andere plekken waar kunststof wordt gesorteerd. Gezien de marktomstandigheden (o.a. groot kunststofverbruik, 

nog altijd toename in ingezamelde PMD stromen) bestaat de overtuiging dat er vraag zal zijn naar fabrieken/ 

sorteerinstallaties die dezelfde mogelijkheden bieden als de installatie van PreZero in Zwolle. Sterker nog, de 

kans is reëel dat PreZero zelf gaat inzetten op een locatie die tot hetzelfde in staat is. Dat kan in Nederland zijn, 

maar wellicht ook in het buitenland.  

 

Bijdrage aan doelstelling van de regeling 

Eén van de belangrijkste doelen van de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie regeling (DEI) is om 

projecten die gericht zijn op het reduceren van CO² emissies te stimuleren. Dit om de doelstellingen die 

bijvoorbeeld zijn gesteld in het Klimaatakkoord te behalen. 

 

Met het gebruik van de nieuwe sorteerinstallatie van PreZero wordt op tweeledige wijze CO² reductie  

gerealiseerd: 

1. Het innovatieve sorteerproces door een verhoogde scheidingsgraad (en daarmee een reductie van de 

restafvalstroom); 

2. Een sterke reductie op het aantal transportkilometers. 

 

De totale CO2 reductie in 5 jaar bedraagt (bij volledige capaciteit): 

- Verbetering sorteerrendement   158.857 

- Reductie transport kilometers       2.493 

Totaal        161.350 ton CO2 

 

Op deze wijze levert het project van PreZero dus een wezenlijke bijdrage aan de doelstelling van de DEI-

regeling. 

 

Spin-off binnen en buiten de sector 

Zoals eerder al genoemd is het herhalingspotentieel (en daarmee de spin-off) binnen de sector groot. De nieuwe 

sorteerinstallatie biedt unieke mogelijkheden op het gebied van sorteringsgraad en sorteringsrendement. 

Hetgeen naast een milieuvoordeel ook economisch gezien grote mogelijkheden biedt. Uitbreiding van de 

sorteercapaciteit met een gelijke installatie, op andere locaties, is dan ook zeer wel mogelijk. Buiten de sector 

lijken er niet direct spin-off mogelijkheden. 

 

Overzicht van openbare publicaties 

Er zijn diverse openbare publicaties geweest over dit project. Dat betreffen zowel publicaties voorafgaand aan de 

uitvoering als tijdens en na de uitvoering. Een overzicht van deze publicaties is opgenomen in de tabel hieronder. 
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Titel Uitgever Link 

LVP-Sortieranlage Zwolle PreZero https://www.youtube.com/watch?v=-

62MRAyLGUY 

PreZero recycling in Zwolle 

verwerkt straks als eerste in 

Europa ook zwart plastic 

Gemeente Zwolle https://www.zwolle.nl/ondernemen/nieuws-voor-

ondernemers/prezero-recycling-in-zwolle-

verwerkt-straks-als-eerste-in-europa 

Projectfilm PreZero Zwolle Groothuis 

Bouwgroep 

https://www.youtube.com/watch?v=ldHnwcJ5rvU 

Bouw nieuw sorteercentrum voor 

plastic op Hessenpoort gestart 

RTV focus tv https://www.rtvfocuszwolle.nl/bouw-nieuw-

sorteercentrum-voor-plastic-op-hessenpoort-

gestart/amp/ 

Verwerking plastic afval Zwolle 

straks naast de deur 

De Stentor https://www.destentor.nl/zwolle/verwerking-

plastic-afval-zwolle-straks-naast-de-

deur~a0da57ff/?referrer=https://www.google.com/ 

PreZero start bouw PMD 

sorteerinstallatie 

Afvalonline https://afvalonline.nl/bericht?id=28616 

 

 

Verdere publicatiemogelijkheden zullen met name liggen op het gebied van artikelen in vakbladen. Bij (verdere) 

publicaties die in eigen opdracht worden uitgevoerd zal worden genoemd dat het project is uitgevoerd met 

Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.  

 

Contactpersonen en verstrekken rapport. 

Dit rapport is kosteloos op te vragen bij de heer David Derksen. De andere contactpersoon is de heer Worring. 

Zij hebben beiden hun eigen specialisme/ functie. De contactinformatie treft u hieronder.  

 

David Derksen      Thomas Worring 

Kaufmännische Bereichsleitung     Energiemanagement & Projektierung 

Kfm. Projektleiter      Stv. Projektleiter 

LVP-Sortieranlage Zwolle     LVP-Sortieranlage Zwolle 

 

An der Pforte 2                                                                            An der Pforte 2    

D-3245 Porta Westfalica                                                          D-3245 Porta Westfalica 

  

Telefon:   +49 571 9744 570   Telefon:  +49 571 9744 378 

 

Fax:  +49 571 9744 235   Fax:  +49 571 9744 235 

Email:  david.derksen@prezero.com  Email:  thomas.worring.@prezero.com  
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